

**CÓMITE NACIONAL
DE PARTICIPACIÓN**

MESA DE DIÁLOGOS DE PAZ

GOBIERNO DE COLOMBIA Y EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL - ELM

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ NACIONAL DE LA PARTICIPACIÓN

Primera Fase de Diseño de la participación de la sociedad



#	Fase	Temporalidad
1	Diseño de la participación	Julio de 2023 a febrero de 2024
2	Diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz	Febrero de 2024 a julio de 2024
3	Construcción de agenda sobre democracia y transformaciones	Julio de 2024 a enero de 2025
4	Sistematización de resultados	Enero de 2025 a mayo de 2025

FASE DE DISEÑO

Proceso nacional, deliberante y propositivo para:

- Se pone en marcha el proceso de participación de la sociedad
- Se precisan los criterios y alcances del proceso de participación
- Se define la metodología y los escenarios de participación

¿QUÉ ES EL COMITÉ NACIONAL DE PARTICIPACIÓN?

Una instancia transitoria y especial de la Mesa de Diálogos compuesta por 81 integrantes delegados y delegadas por 30 movimientos, pueblos étnicos organizaciones, gremios e instituciones; liderada por la Mesa de diálogos para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- *“Presentar un plan conceptual, operativo y logístico para promover y facilitar la intervención de la sociedad en el diseño de la participación.*
- *Promover y desarrollar los espacios de diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.*
- *Sistematizar las diferentes propuestas de los procesos sociales convocados.*
- *Aportar a la construcción del Acuerdo Nacional.”*

MOMENTOS DEL PLAN DE TRABAJO DEL CNP

1. Conformación e instalación del Comité Nacional de Participación
2. Diálogos territoriales y sectoriales
3. Sistematización y formulación de los productos finales del Comité Nacional de Participación

1. CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE PARTICIPACIÓN

Actividades principales	Responsables	Inicio	Finalización
Conformación de la Secretaría Técnica	Delegaciones de la Mesa de Diálogos	20.06.2023	14.07.23
Conformación equipos técnicos y logísticos con el apoyo de la Misión de Verificación de ONU en Colombia y de la Conferencia Episcopal Colombiana	Delegaciones y Secretaría Técnica	26.06.2023	12.08.2023
Conformación y funcionamiento de comisiones del CNP	ST y CNP	Instalación CNP	24.02.2023
Reuniones Plenarias del CNP	ST y CNP	Instalación CNP	Febrero 2024

2. DIÁLOGOS TERRITORIALES Y SECTORIALES

Actividades principales	Responsables	Inicio	Finalización
Preparación de los talleres regionales y nacionales	CNP y ST	01.08.2023	30.01.2024
Talleres regionales (2 días, cada uno, con 150 a 200 personas)	CNP y sus diferentes comisiones	01.08.2023	30.01.2024
Talleres Nacionales [temáticos, sectoriales, poblacionales] (2 días, cada uno, con 150 personas)	CNP y sus diferentes comisiones	01.08.2023	30.01.2023
Interlocución con sectores u organizaciones que lo soliciten	Delegaciones y Secretaría Técnica	01.08.2023	30.01.2024
Diseño, gestión y puesta en funcionamiento un repositorio de propuestas para la participación	Delegaciones y Secretaría Técnica	01.08.2023	18.01.2024

3. SISTEMATIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES DEL COMITÉ NACIONAL DE PARTICIPACIÓN

Actividades principales	Responsables	Inicio	Finalización
Recopilación de relatorías	CNP	01.08.2023	18.01.2024
Procesamiento y sistematización de información allegada	Equipo de sistematización	11.11.2023	18.01.2024
Elaboración de documentos	CNP (Secretaría Técnica y Equipo de sistematización)	11.11.2023	24.02.2024
Envío de documentos elaborados a la Mesa	DD y Secretaría Técnica	15.01.2024	25.02.2024
Evento Nacional: cierre de la fase de diseño; presentación del Modelo de Participación e inicio de la segunda y tercera fase del Acuerdo No.9.	Mesa y CNP	15.02.2024	25.02.2024

¡GRACIAS!

